

攀资源规划发〔2026〕9号

攀枝花市自然资源和规划局 关于炳三区二期道路工程 O 线延长线等 3 个 建设项目财务决算的批复

市土地储备中心：

根据工作安排，市自然资源和规划局基本建设项目竣工财务决算审核领导小组按照《中华人民共和国预算法》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《攀枝花市自然资源和规划局基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》等有关规定，以及四川均衡会计师事务所有限责任公司（以下简称“四川均衡”）出具的炳三区二期道路工程 O 线延长线项目、攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目、炳二区四号线次干路工程（一期）3 个建设项目竣工财务决算审核报告，对 3 个项目竣

工财务决算进行了审核。2026 年 2 月 11 日，经中共攀枝花市自然资源和规划局党组 2026 年第 3 次（扩大）会议审议同意，现将 3 个项目竣工财务决算批复如下。

一、基本情况

（一）炳三区二期道路工程 O 线延长线项目

2017 年 8 月 1 日，经市发展改革委立项批复（攀发改投资〔2017〕43 号），项目业主攀枝花市土地储备中心，项目估算总投资为 3486.08 万元，其中：工程费用 2783.89 万元，工程建设其他费用 385.28 万元，基本预备费 316.91 万元。资金来源为市级财政及争取上级资金支持。代建单位为攀枝花市城市建设投资经营有限公司〔更名为攀枝花城建交通（集团）有限公司〕（以下简称“城交集团”）。2020 年 5 月 9 日开工建设，2021 年 12 月 6 日竣工验收合格。2024 年 3 月，四川均衡对该项目的竣工财务决算进行了审核，并出具审核报告（川均衡会审〔2024〕62 号）。

（二）攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目

2015 年 11 月 17 日，经市发展改革委立项批复（攀发改投资〔2015〕42 号），项目业主市土地储备中心，项目估算总投资 487.50 万元。项目代建单位为城交集团。2017 年 2 月 25 日开工建设，2018 年 1 月 9 日竣工验收。2024 年 3 月，四川均衡对该项目的竣工财务决算进行了审核，并出具审核报告（川均衡会审〔2024〕63 号）。

(三) 炳二区四号线次干路工程(一期)项目

2019年10月21日,经市发展改革委立项批复(攀发改函〔2019〕279号),项目业主攀枝花市土地储备中心,项目总投资约为5390.15万元(不含征地拆迁费用),其中:工程费用4389.41万元,工程建设其他费用510.72万元,基本预备费490.02万元。资金来源为市级财政及争取上级资金。项目代建单位为城交集团。2020年12月4日开工,2022年9月16日竣工验收。2024年3月,四川均衡对该项目的竣工财务决算进行了审核,并出具审核报告(川均衡会审〔2024〕64号)。

二、项目竣工财务决算情况

(一) 炳三区二期道路工程O线延长线项目

经审核,该项目竣工财务决算金额为20342813.96元,其中:城交集团建筑安装工程投资17625590.01元,城交集团待摊投资2073423.95元,市土地储备中心待摊投资643800.00元。

(二) 攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目

经审核,该项目竣工财务决算金额为4319786.95元,其中:城交集团建筑安装工程投资3734576.00元,城交集团待摊投资305530.95元,市土地储备中心待摊投资279680.00元。

(三) 炳二区四号线次干路工程(一期)项目

经审核,该项目竣工财务决算金额为33141143.17元,其中:城交集团建筑安装工程投资为27133665.07元,城交集团待摊投资5131478.1元,市土地储备中心待摊投资876000.00元。

3个项目立项总投资概算93637300元,实际竣工财务决算

为 57803744.08 元，项目不存在资金缺口。

三、项目结余资金

（一）炳三区二期道路工程 O 线延长线项目

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 22059800 元，其中：债券资金（攀财资投〔2017〕96 号）21708000 元，市级资金（攀财资投〔2016〕97 号）308000 元，市级财返资金 43800 元。项目竣工财务决算金额 20342813.96 元，项目结余资金 1716986.04 元。咨询服务费 292000 元（项目收益与融资自求平衡专项债券申报咨询服务费）市级资金未安排。按照资金来源，结余资金按照有关规定上缴财政。

（二）攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 3879680 元，其中：攀财资投〔2016〕129 号安排 800000 元、攀财资投〔2017〕89 号安排 2800000 元、攀财资投〔2017〕109 号安排 279680 元。项目竣工财务决算金额 4319786.95 元，项目资金缺口 440106.95 元。

（三）炳二区四号线次干路工程（一期）项目

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 36214000 元，其中：债券资金（攀财资投〔2018〕111 号、攀财资投〔2019〕25 号）35704000 元，市级资金（攀财资投〔2017〕97 号）454000 元，市级财返资金 56000 元。项目竣工财务决算金额 33141143.17 元，项目结余资金 3072856.83 元。咨询服务费 296000 元（项目收益与融资自求平衡专项债券申报咨询服务费）市级资金未安

排。按照资金来源，结余资金按照有关规定上缴财政。

四、交付使用资产

炳三区二期道路工程 O 线延长线项目、攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目、炳二区四号线次干路工程（一期）项目的市政部分于 2022 年 8 月移交东区住房和城乡建设局管理。实验学校项目校门部分移交实验学校自行管理。

五、其他事项

你单位收到本批复文件后，应督促项目建设单位按照基本建设财务制度和相关会计准则制度的有关规定，及时办理资产移交和产权登记手续。除涉密信息外，应及时将本批复文件在门户网站向社会公开，接受社会监督。

附件：1.炳三区期道路工程 O 线延长线项目竣工财务决算审核明细表

2.攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目竣工财务决算审核明细表

3.炳二区四号线次干路工程（一期）项目竣工财务决算审核明细表

攀枝花市自然资源和规划局

2026 年 3 月 6 日

附件 1

炳三区期道路工程 0 线延长线项目竣工财务决算审核明细表

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
一	建筑安装工程投资	17625590.01		17625590.01	债券资金	
二	设备投资					
三	待摊投资	2717223.95		2717223.95		
(1)	攀枝花城建交通(集团) 有限公司					
1	代建费	563608.00		563608.00	债券资金	
2	勘察设计费	410676.25		410676.25	债券资金	
3	施工图审查费	84500.00		84500.00	债券资金	
4	土地测绘服务费	54000.00		54000.00	债券资金	
5	工程量清单及招标限价编制	96000.00		96000.00	债券资金	
6	监理费	283772.00		283772.00	债券资金	
7	测绘费	4306.00		4306.00	债券资金	
8	专家评审费	16100.00		16100.00	债券资金	
9	其他待摊投资	6050.00		6050.00	债券资金	
10	印花税	5955.58		5955.58	债券资金	
11	招标文件装订费	2350		2350	债券资金	新增项目
12	财务竣工决算	9600.00		9600.00	债券资金	
13	拆迁补偿款	36286.12		36286.12	债券资金	
14	竣工结算审计费	41600.00		41600.00	债券资金	
15	变形监测费用	216000.00		216000.00	债券资金	
16	水土保持监测费	39000.00		39000.00	债券资金	
17	水土保持验收技术咨询服务费	40000.00		40000.00	债券资金	
18	竣工测量技术服务费	14720		14720	债券资金	新增项目

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
19	煤气管道改管迁改还建补偿费	148900		148900	债券资金	新增项目
	小计	2073423.95		2073423.95		
(2)	攀枝花市土地储备中心					
1	可行性研究报告	88000.00		88000.00	市级资金	
2	水土保持方案	85000.00		85000.00	市级资金	
3	环境影响评价	64000.00		64000.00	市级资金	
4	维稳方案	45000.00		45000.00	市级资金	
5	节能评估	26000.00		26000.00	市级资金	
6	水土保持补偿费	43800.00		43800.00	市级资金	
7	咨询服务费	292000.00		292000.00	市级资金 未安排	
	小计	643800.00		643800.00		
	合计	20342813.96		20342813.96		

附件 2

攀枝花市实验学校北校门和完善周边市政设施建设项目 竣工财务决算审核明细表

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
一	建筑安装工程投资	3734576.00		3734576.00	市级资金	
二	设备投资					
三	待摊投资	585210.95		585210.95		
(1)	攀枝花城建交通(集团) 有限公司					
1	代建费	112500.00		112500.00	市级资金	
2	放线测量费	15823.00		15823.00	市级资金	
3	竣工测量费	10426.00		10426.00	市级资金	
4	工程量清单及招标 限价编制	15697.00		15697.00	市级资金	
5	监理费	83654.50		83654.50	市级资金	
6	招投标代理费	23640.00		23640.00	市级资金	
7	工程结算审计费	15091.00		15091.00	市级资金	
8	专家评审费	3600.00		3600.00	市级资金	
9	城市建设配套费	5325.97		5325.97	市级资金	
10	防空地下室易地建设费	3536.50		3536.50	市级资金	
11	树木移植费, 栏杆 拆除费	9686.00		9686.00	市级资金	
12	公示费	2500.00		2500.00	市级资金	
13	建设单位管理费	1150.98		1150.98	市级资金	
14	竣工决算审计费	2900.00		2900.00	市级资金	
	小计	305530.95		305530.95	市级资金	
(2)	攀枝花市土地储备中心					
1	设计费	190000.00		190000.00	市级资金	
2	地勘费	48000.00		48000.00	市级资金	

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
3	可行性研究报告	28000.00		28000.00	市级资金	
4	用地范围图测绘和规划 审查图制作	9000.00		9000.00	市级资金	
5	地理信息费	4680.00		4680.00	市级资金	
	小计	279680.00		279680.00		
	合计	4319786.95		4319786.95		

附件 3

炳二区四号线次干路工程（一期）项目 竣工财务决算审核明细表

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
一	建筑安装工程投资	27133665.07		27133665.07	债券资金	
二	设备投资					
三	待摊投资	6007478.1		6007478.1		
(1)	攀枝花城建交通(集团) 有限公司					
1	监理费	336457.45		336457.45	债券资金	
2	勘察设计费	602367.36		602367.36	债券资金	
3	代建费	754015.00		754015.00	债券资金	
4	工程量清单及招标 限价编制	93900.00		93900.00	债券资金	
5	施工图审查费	70000.00		70000.00	债券资金	
6	电力改迁补偿费	2254400.00		2254400.00	债券资金	
7	专家评审费	11000.00		11000.00	债券资金	
8	树木移植赔偿费	15760.00		15760.00	债券资金	
9	专家评审费	1748.00		1748.00	债券资金	
10	印花税	9289.82		9289.82	债券资金	
11	资料装订费	2135.00		2135.00	债券资金	
12	登报公示费	2160.00		2160.00	债券资金	
13	竣工决算审计费	16200.00		16200.00	债券资金	
14	水土保持监测费	68000.00		68000.00	债券资金	
15	变形监测费	192000.00		192000.00	债券资金	
16	竣工环境保护验收 技术咨询服务费	34900.00		34900.00	债券资金	
17	水土保持验收技术 咨询服务费	65000.00		65000.00	债券资金	

序号	工程或费用名称	送审金额	审核调整	审定金额	资金性质	备注
18	拆迁补偿款	522385.47		522385.47	债券资金	
19	竣工结算审计费	60000.00		60000.00	债券资金	
20	竣工测量技术服务费	19760		19760	债券资金	新增项目
	小计	5131478.1		5131478.1		
(2)	攀枝花市土地储备中心					
1	可行性研究报告	160000.00		160000.00	市级资金	
2	水土保持方案	118000.00		118000.00	市级资金	
3	环境影响评价	68000.00		68000.00	市级资金	
4	维稳方案	78000.00		78000.00	市级资金	
5	节能评估	30000.00		30000.00	市级资金	
6	水土保持补偿费	56000.00		56000.00	市级资金	
7	咨询服务费	296000.00		296000.00	市级资金 未安排	
8	交通流量分析	70000.00		70000.00	市级资金	
	小计	876000.00		876000.00		
	合计	33141143.17		33141143.17		

抄送：市财政局。

攀枝花市自然资源和规划局办公室

2026 年 3 月 6 日印发
